

Kuhmon kaupungin kirjallinen vastaus Lapin käräjäoikeudelle Kuhmon Rakennuspojat Oy:n kanteeseen

Kuhmo – Kuule kuinka puut puhuvat!

Kuhmon rakennuspojat Oy on esittänyt Kuhmon kaupungille 28.11.2022 päivätyn laskun (laskunumero 3700), jonka suuruus on 7072,00 €. Laskun viitteenä on maininta ”Sopimuksen mukaisten työtehtävien odottelua”.

Kuhmon kaupunki on kilpailuttanut tela-alustaisten kaivinkoneiden, (12-15 tn) 30.3.2022 päivätyllä tarjouspyynnöllä puitehankintamenettelynä ajalle 1.6.2022-31.5.2023 ja määräaikaan 30.4.2022 klo 15:00 tarjouksensa antoivat Kuhmon Rakennuspojat Oy yhdelle koneella, Veli Kinnunen Ky yhdelle koneella ja Kuhmon Piha- ja vihertyö Oy kahdella koneella. Kaikki tarjoukset olivat asianmukaisia ja ne hyväksyttiin. Pisteytyksen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous oli Kuhmon Rakennuspojat Oy:n tarjous ja seuraavana oli Kuhmon Piha- ja vihertyö Oy:n koneet keskenään samalla pistemäärällä ja viimeisenä oli Veli Kinnunen Ky:n tarjous.

Kuhmon Rakennuspojat Oy:n kone on ollut ensimmäisenä koneena puitesopimuksen (liite) mukaisesti Kuhmon kaupungin työkohteissa ja toisena koneena on tarvittaessa ollut Kuhmon Piha- ja vihertyö Oy:n kone. Kuhmon Rakennuspojat Oy:n koneella on ollut enemmän työtunteja kauden aikana kuin Kuhmon Piha- ja vihertyö Oy:n koneella (liitteet).

Kantajan edustaja Ahti Huotari on lähestynyt laskun tiimoilta Kuhmon kaupungin edustajia (tekninen johtaja, kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja) sähköpostitse ja kertonut sen perustuvan siihen, että Kuhmon Piha- ja vihertyö Oy:n kaksi konetta olisi hänen käsityksensä mukaan ollut kolme viikkoa pitempään töissä kaupungin kohteissa, kuin heidän koneensa.

Kuhmon kaupungin kunnossapitopäällikön mukaan Kuhmon Rakennuspojat Oy:n koneelta loppuivat työt 14.11.2022 ja Kuhmon Piha- ja vihertyö Oy:n ainoalta töissä olleelta koneelta 16.11.2022, ei kolme viikkoa myöhemmin. Kuhmon Rakennuspojat Oy:n koneen kuljettaja oli myös tiedustellut työmaan loppumisvaiheessa kaupungin kunnossapitopäälliköltä, että voiko hän lähteä

suorittamaan saman yrityksen talviaurausurakkaa, koska talvikausi oli jo alkanut ja hän oli saanut luvan kunnossapitopäälliköltä.

Huomioitava on, että Kuhmon kaupunki on tarjouspyynnössä ilmoittanut arviolta tarvittavan tuntimäärän 500 h vertailutuntimääräksi, mutta ei ole puitesopimuksessa luvannut takuutuntimääriä yhdellekään tarjoajalle. Työkoneita otetaan kohteille tarpeellinen määrä siinä järjestyksessä kuin tarjousvertailu sen on osoittanut, jotta kohteet saadaan ajoissa, yleensä ennen talvikautta tehtyä. Kantaja ei luultavasti ole huomionnut, että Kuhmon kaupunki kilpailutti eri kilpailutuksina katujen saneerauskohteiden reunakivien, valaisin pylväiden juuritukien ja maakaapeleiden asennuksen konetöineen kunkin erikseen, jotka kaikki voitti Kuhmon Piha- ja vihertyö Oy ja todennäköisesti yritys on käyttänyt omia koneitaan näissä kohteissa saman aikaisesti.

Kantaja ei myöskään ole laittanut aikaisemmin maksumuistutusta eikä myöskään karhukirjettä kyseisestä laskusta, jota Kuhmon kaupunki ei maksanut, koska piti laskua aiheettomana. Kuhmon kaupunki ei myöskään vastannut tässä vaiheessa kantajalle, koska kantaja teki asiakirjojen tietopyynnön Kuhmon kaupungille koskien Kuhmon Piha- ja vihertyö Oy:n, Veli Kinnunen Ky:n ja Haveriset Oy:n laskutuksia Kuhmon kaupungille vuosilta 2018-2022, mitkä toimitettiin kantajalle laskusummatiedoilla.

Kuhmon kaupungin ja kantajan välisessä puitesopimuksessa erimielisyyksien ratkaisemisesta on maininta ”Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet neuvottelemalla. Jos neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, niin riitaisuudet ratkaistaan tilaajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa”.

Todistajina Kuhmon kaupungin puolesta ovat vastineen laatija, tekninen johtaja Jari Juntunen sekä kunnossapitopäällikkö Tero Uhlback, e-mail: tero.uhlback@kuhmo.fi, puh. 0447255263, os. Kuhmon kaupunki, PL 15, 88901 KUHMO.

Kuhmon kaupunki vastustaa kannetta ja pyytää kunnioittavasti Lapin käräjäoikeudelta, että kanne vaatimuksineen hylätään kokonaisuudessaan perusteettomana ja velvoittaa kantajan korvaamaan Kuhmon kaupungille asian käsittelystä käräjäoikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, 500 €, korkolain (633/1982) 4.1 §:n mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jona käräjäoikeuden päätös on ollut asianosaisten saatavissa.

Kuhmossa 3.5.2023

Elinvoimavaliokunta



Jari Juntunen,

tekninen johtaja, Kuhmon kaupunki

e-mail: jari.juntunen@kuhmo.fi

puh. 0447255254

osoite: Kuhmon kaupunki, PL 15, 88901 KUHMO

Lisätietoja:
Jari Juntunen

0447255254

Liitteet:

- tarjouspyyntö
- konevertailu 22, pisteytys
- puitesopimus Kuhmon kaupunki/Kuhmon Rakennuspojat Oy
- puitesopimus Kuhmon kaupunki/Kuhmon Piha- ja Vihertyö Oy
- selvennys laskukopioista
- laskukopiot Kuhmon Rakennuspojat Oy
- laskukopiot Kuhmon Piha- ja Vihertyö Oy(2)



