
Asia: Vastaus 23.10.2026 päivättyyn hankintasopimuksen purkamisilmoitukseen 

  

Kuhmon kaupunki viittaa Einorin Nosto ja Kuljetuksen 23.10.2026 päivättyyn ilmoitukseen 
hankintasopimuksen välittömästä purkamisesta. 

Kaupunki kiistää, että urakoitsijalla olisi ollut laskujen maksamattomuuteen tai mihinkään 
muuhunkaan ilmoituksessa esitettyyn seikkaan perustuvaa oikeutta purkaa hankintasopimus. 
Kaupunki ei ole syyllistynyt sellaiseen olennaiseen sopimusrikkomukseen, joka oikeuttaisi 
sopimuksen välittömään purkamiseen JYSE 2022 Palvelut -ehtojen kohdan 13.6 perusteella. 

Sopimuksen purkamiskynnys on korkea. Kuten urakoitsijan oma asiamies on osapuolten 
välisessä käräjäoikeuskäsittelyssä nimenomaisesti korostanut, pitkäkestoisen sopimuksen 
purkaminen on ankara seuraamus, jonka edellytyksiä on arvioitava huolellisesti. Arvioinnissa on 
otettava huomioon muun muassa väitetyn sopimusrikkomuksen olennaisuus, sopimussuhteen 
pitkäkestoisuus, mahdollisuus korjata väitetty rikkomus sekä lievempien seuraamusten 
käytettävyys. Samat oikeudelliset lähtökohdat koskevat myös urakoitsijan nyt tekemää 
purkamista. 

Kaupungilla ei ole käräjäoikeudessa käsiteltyjen laskujen lisäksi muita erääntyneitä ja 
maksamattomia urakkalaskuja. Kainuun käräjäoikeuden 16.10.2026 antama tuomio ei ole 
lainvoimainen. Kaupunki on ilmoittanut ratkaisuun tyytymättömyyttä ja hakee siihen muutosta 
hovioikeudelta. 

Kaupunki katsoo, ettei muutoksenhaun kohteena olevan käräjäoikeuden tuomion maksamatta 
jättäminen seitsemän päivän kuluessa sen antamisesta sellaisenaan muodosta JYSE 13.6 
mukaista olennaista sopimusrikkomusta, joka oikeuttaisi koko jäljellä olevan 
hankintasopimuksen välittömään purkamiseen. 

  

Purkamisen seuraukset ja kaupungille aiheutuvat vahingot 

Urakoitsijan ilmoittaman välittömän purkamisen sekä aurauskeppien jo toteutetun poistamisen 
vuoksi Kuhmon kaupunki joutuu kiireellisesti toteuttamaan väliaikaisia järjestelyjä kuntalaisten 
turvallisuuden varmistamiseksi ja kaupungille kuuluvien lakisääteisten velvollisuuksien 
täyttämiseksi.  

Kaupunki joutuu lisäksi järjestämään auraus- ja kunnossapitopalvelut uudelleen. Tämä voi 
edellyttää uuden hankintamenettelyn käynnistämistä tai palvelujen järjestämistä laajentamalla 
muiden kilpailutuksessa hyväksyttyjen palveluntuottajien voimassa olevia hankintasopimuksia 
hankintalain 136 § mukaisten sallittujen sopimusmuutosten edellytysten täyttyessä. 

Näistä toimenpiteistä, mukaan lukien väliaikaiset palvelujärjestelyt, aurauskeppien 
poistamisesta aiheutuvat korvaavat toimenpiteet, mahdollinen uudelleenkilpailuttaminen, 
olemassa olevien hankintasopimusten muuttamiseen liittyvät järjestelyt sekä korvaavien 
palvelujen hankintakustannukset, aiheutuu kaupungille vahinkoa ja ylimääräisiä kustannuksia. 

Kaupunki katsoo, että urakoitsijan perusteettomasta sopimuksen purkamisesta ja siihen 
liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvat vahingot ja lisäkustannukset kuuluvat sovellettavien 
sopimusehtojen ja lain mukaisten edellytysten täyttyessä urakoitsijan korvausvastuun piiriin. 
Kaupunki pidättää nimenomaisesti oikeuden vaatia näistä korvausta. 



 

Sovinnollinen ratkaisu 

Edellä esitetystä huolimatta Kuhmon kaupunki on valmis sovinnon eleenä hyväksymään 
hankintasopimuksen päättymisen yhteisesti sovittavin ehdoin ja olemaan toistaiseksi 
esittämättä urakoitsijalle edellä tarkoitettuja vahingonkorvaus- ja kustannusvaatimuksia. 

Tämän sovinnollisen ratkaisun edellytyksenä on, ettei urakoitsija puolestaan esitä kaupungille 
uusia hankintasopimuksen päättämiseen tai jäljellä olevan sopimuskauden toteuttamatta 
jäämiseen perustuvia vaatimuksia. Mikäli urakoitsija kuitenkin esittää tällaisia vaatimuksia tai 
asiassa ei muutoin päästä sovinnolliseen kokonaisratkaisuun, kaupunki tulee arvioimaan ja 
esittämään omat vahingonkorvaus- ja kustannusvaatimuksensa. Kaupunki varaa 
nimenomaisesti kaikki näihin vaatimuksiin liittyvät oikeutensa. 

Kaupungin sovintoesitys tai valmius sopimuksen päättämiseen ei merkitse urakoitsijan 
esittämien purkuperusteiden hyväksymistä, kaupungin sopimusrikkomuksen tunnustamista 
eikä luopumista kaupungin oikeuksista. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että mahdollinen sopimuksen päättämistä koskeva sovinto ei koske 
Kainuun käräjäoikeuden asiassa L 717/2025/751 antamaa tuomiota, siihen kohdistuvaa 
muutoksenhakua eikä kyseisessä oikeudenkäynnissä esitettyjä vaatimuksia. Näitä koskevat 
osapuolten oikeudet ja vaatimukset säilyvät kokonaisuudessaan ennallaan. 

Kaupunki pyytää urakoitsijaa ilmoittamaan viipymättä, hyväksyykö tämä edellä esitetyn 
sovinnollisen ratkaisun, jossa hankintasopimus päätetään yhteisymmärryksessä ilman uusia 
molemminpuolisia vaatimuksia. 

  

Kuhmon kaupunki 

 


